

Webcast

Programación de Proyectos PERT/CPM

Descripción

Este tema presenta la manera de gestionar el tiempo y el costo de un proyecto para que se efectúe exitosamente por medio de la elaboración de cronogramas y herramientas de medición de tiempo. Posterior a esto y con base en la combinación de los métodos PERT y CPM se efectuará la red del proyecto y se determinará su ruta crítica.

Dirigido a

Docentes, profesionales y estudiantes que se encuentren interesados en la formulación y evaluación de proyectos de inversión teniendo en cuenta las diversas variables o métodos útiles para gestionar de manera óptima la toma de decisiones ante una posible inversión.

Objetivo

Conocer la manera de gestionar el tiempo y el costo de un proyecto. Dar a conocer opciones para tratar de subsanar las limitaciones presentadas en los proyectos.

Temario

Gráfico de Gantt
Método PERT/CPM
Determinación de la ruta crítica
Limitaciones de PERT

Instructores

Luis Carlos Rodríguez Salazar

Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CQRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun y otorgado por el Instituto IIPER. Estudiante en formación en el área de Finanzas y Comercio Internacional, interesado en mercados financieros, análisis de riesgo, gestión de proyectos y toma de decisiones.

Información General

Duración

1 Hora

Fecha de Inicio

Jue. 20 de Oct de 2016

Horarios

San José de Costa Rica 10:00 a.m

México D.F. 11:00 a.m

Bogotá 11:00 a.m

Quito 11:00 a.m

Lima 11:00 a.m

Caracas 11:30 a.m

Bolivia 12:00 m

Santiago 1:00 pm

Buenos Aires 1:00 p.m

Herramientas de apoyo



Políticas

Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link

<https://www.software-shop.com/formacion/politicas>

Inscríbete ahora