

Webcast

Análisis Cuantitativo de Riesgos en la Configuración de la línea base del Proyecto.

Descripción

Presentación vía web que mostrará de forma sintética el proceso metodológico para el desarrollo de un análisis de riesgos y su aporte en la configuración de la línea base de medición del desempeño de un proyecto como preámbulo al ciclo de conferencias en la Convención Latinoamericana de Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgo.

Dirigido a

Objetivo

- Identificar el proceso esquemático para realizar un análisis de sensibilidad para realizar la definición de la línea base del proyecto .
- Reconocer la importancia de la gestión de riesgos en la planificación de un proyecto de acuerdo a las buenas prácticas recomendadas por el PMI.

Temario

- Componentes de la línea base del proyecto.
- Fundamentos de Análisis de riesgos en proyectos.

Instructores

Wilson Javier Castro Torres

Master en Administración y Dirección de empresas (MBA) de la Escuela Europea de Dirección y Empresa, Magister en Administración de Proyectos bajo lineamientos del PMI de EE.UU y especialista en Gestión de Productividad y Calidad. Especialista en Gerencia de proyectos y auditor interno ISO 9001:2008. Es Miembro activo del PMI y cuenta con la Certificación Internacional como PRINCE2. Ingeniero Industrial y mecánico, con experiencia en procesos de metalmecánica y administración de negocios.

Información General

Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Jue. 18 de Oct de 2018

Horarios

4:00 Pm San José de Costa Rica

5:00 pm CDMX - Bogotá - Quito - Lima

6:00 p.m La Paz - Caracas

8:00 p.m Buenos Aires - Santiago de Chile

Herramientas de apoyo



Políticas

Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link <https://www.software-shop.com/formacion/politicas>

Inscríbete ahora